



COOPERATION DECENTRALISEE CHAMBERY-OUAHIGOUYA

COORDINATION DE OUAHIGOUYA

BP 302 OUAHIGOUYA Tél/Fax : (226) 40 55 33 02
E-mail: chambéry@fasonet.bf

RAPPORT TRIMESTRIEL D'ACTIVITES

01 AVRIL – 30 JUIN 2009

OPERATEUR :



01 BP 2231 Bobo-Dioulasso 01
Tél. : 20 97 64 50
E- mail : acdibo@fasonet.bf

En collaboration avec

OCS

BP 321 Ouahigouya
Tél. : 40 55 06 72

E-mail : Daouda.bague@laposte.net

Juillet 2009

SOMMAIRE

	Page
INTRODUCTION	03
1. RAPPEL DES OBJECTIFS	04
1.1. Objectifs du programme 2006/2008	04
1.2. Objectifs du 1 ^{er} trimestre 2007	04
2. ACTIVITES REALISEES	05
2.1. Rappel des activités prévues au 1 ^{er} trimestre	05
2.2. Bilan des activités réalisées	05
2.2.1. <i>Information / Animation / Concertation</i>	08
2.2.2. <i>Projet APICODE</i>	07
2.2.3. <i>Projet SCADE</i>	07
2.2.4. <i>Projet Voir et Agir Autrement</i>	08
2.2.5. <i>Activités de suivi, évaluation et capitalisation</i>	09
3. SITUATION DE L'EXECUTION FINANCIERE	11
4. DIFFICULTES RENCONTREES / CONCLUSION	12
5. PERSPECTIVES POUR LE 2EME TRIMESTRE 2007	12

I. RAPPEL DES OBJECTIFS DU PROGRAMME 2009

- Renforcer les mécanismes de concertation et d'information entre les acteurs de la coopération.
- Appuyer la gouvernance locale et l'amélioration de l'accès aux services Sociaux de base à travers :
 - le renforcement de la capacité des acteurs de la Mairie de Ouahigouya ;
 - l'appui à la maîtrise d'ouvrage communale et l'amélioration de la qualité des services ;
 - la mise en œuvre d'investissements communaux dans divers domaines (Santé, hydraulique, Hygiène & Assainissement, Activités socio-économiques, Education, Formation professionnelle).
- Accompagner les initiatives sociales dans le domaine de la santé (hospitalière, primaire et communautaire), de l'éducation, de la jeunesse, du handicap et de la promotion féminine mobilisant des acteurs à Chambéry comme à Ouahigouya ;
- Renforcer les capacités des acteurs associatifs ;
- Contribuer au renforcement du tissu économique de la commune de Ouahigouya.
- Appuyer le développement de la coopération culturelle et interculturelle.
- Suivre les objectifs du Programme et rendre compte de l'état de sa mise en œuvre ;

II. ACTIVITES REALISEES

2.1. Pilotage du programme et animation de la concertation

Activités prévues	Activités réalisées
1. Tenue de réunions du comité de suivi de l'exécution des projets APICODE	🚩 Le comité de suivi ne s'est pas réuni au cours du trimestre en raison de la préparation du festival Lafi Bala
2. Participation aux rencontres d'information et de concertation au niveau local et national	🚩 Deux rencontres d'échanges ont eu lieu au cours du trimestre avec des partenaires :

Commentaires

1. Rencontres d'échange

La coordination a été conviée à deux rencontres de concertation et d'échanges :

31/01/2009 : Atelier de lancement du Projet Régénération Naturelle Assistée.

C'est un nouveau projet de gestion des ressources naturelles qui sera mis en œuvre par l'ONG Réseau MARP Burkina. Sa zone d'intervention couvre des communes des provinces du Zondoma et du Yatenga. La Commune de Ouahigouya ne fait pas parti de la zone d'intervention du Projet.

08/04/2009 : Atelier d'information et de sensibilisation des partenaires sociaux sur la nouvelle loi sur la sécurité sociale.

Il s'agissait d'une rencontre organisée par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) pour informer ses partenaires sur la nouvelle loi n°015-2006/AN du 11 mai 2006 portant code de sécurité sociale

2.2. Appui à la gouvernance locale et à l'amélioration de l'accès aux services sociaux de base

A la date du 31 mars, la situation des projets est la suivante :

✚ Projets de renforcement des capacités des acteurs de la Mairie

Au cours du trimestre, la Mairie de Ouahigouya a élaboré trois nouveaux projets qu'elle a soumis à ses partenaires dont la coopération Chambéry-Ouahigouya. Il s'agit des projets suivants :

- Réhabilitation du réseau internet de la mairie ;
- Acquisition d'ouvrages littéraires pour la Bibliothèque ;
- Projet de service DSTM.

Ces projets sont en pré-analyse au niveau de la commission APICODE de l'Association Chambéry-Ouahigouya avant d'être soumis au comité de pilotage de la coopération à Ouahigouya pour décision de financement.

Les préparatifs des missions d'échanges entre services techniques de Chambéry et de Ouahigouya se poursuivent également. Les différents services concernés sont en contact afin de définir les objectifs précis de chaque mission.

En rappel, les services concernés sont :

Du côté de Ouahigouya	Période envisagée	Du côté de Chambéry	Période envisagée
1. Direction de Planification et de la Coopération (DPC) 2. Direction des Service Techniques Municipaux (DSTM) 3. Police Municipale (PM).	28 octobre au 11 novembre 2009	4. Services techniques 5. Archives 6. Bibliothèque de Chambéry	11 au 25 novembre 2009

✚ Projets d'appui à la maîtrise d'ouvrage communale

- La mise en œuvre d'une comptabilité matière

Activités prévues	Etat d'exécution
Poursuite du recensement du patrimoine municipal et capitalisation	La mise en œuvre du projet n'a pas connu d'évolution significative au cours du trimestre. Le niveau d'exécution reste environ à 80%.


➤ Projet de développement des services de l'état civil

Activités prévues	Etat d'exécution
Animation et de sensibilisation sur l'importance des actes de naissance et appui à l'établissement des actes d'état civil	<p>Les activités suivantes ont été réalisées au cours du trimestre :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Avril : Des sorties de sensibilisation sur l'importance des actes de naissance ont eu lieu dans les 31 villages rattachés à la commune de Ouahigouya. Il y a eu également les transcriptions pour les actes de naissance des 2100 enfants défavorisés pour cette année - Mai : Cinq (05) sorties de sensibilisation ont été effectuées par les animateurs dans le but de rappeler l'importance des actes d'état civil à la population. Un appui a été donné également aux activités du service de l'état civil (traitement des actes d'état civil pour les candidats aux concours de recrutement de la fonction publique, etc.). - Juin : Remplissage des requêtes pour les actes de naissance des élèves recensés, trois (03) sorties sur le terrain pour l'animation sur les droits civiques et des activités d'appui à l'état civil telles que les légalisations et actes divers, les enregistrements des naissances et jugements.

➤ Projet de renforcement des services techniques

Activités prévues	Etat d'exécution
Elaboration et mise en œuvre de programmes opérationnels en matière d'assainissement	<p>L'agent d'assainissement a mené les activités suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Supervision des travaux de nettoyage des rues. Ces travaux sont menés par le groupement féminin Bahiry nooma chaque matin. - Supervision des travaux de collecte des ordures ménagères par les véhicules de la mairie et le curage des caniveaux secondaires. - Séances de travail avec des associations sur la préparation des séances d'animation en matière d'assainissement dans les secteurs : gestion des ordures ménagères, des eaux usées et l'hygiène alimentaire et corporelle. - Initiation d'une collaboration avec le district sanitaire en matière d'hygiène. A cet effet, une opération d'inspection sur l'hygiène sanitaire des restaurants et débit de boisson est entreprise. - Participation à un dépouillement et à un atelier sur l'élaboration du Plan Communal de développement sectoriel en Approvisionnement en Eau Potable et Assainissement (PCD- AEPA). - Participation aux réunions hebdomadaires de chantier de construction de 22 latrines communautaires au profit de la commune financé par le budget exercice 2008 de l'Etat et réalisé par l'ONEA dans le cadre du PSAO

➤ Projet de dynamisation du service animation

Activités prévues	Etat d'exécution
<ul style="list-style-type: none"> - La nomination d'un responsable de la DPC - Recrutement d'un animateur - Réfection des locaux - La réorganisation de la direction, de concert avec l'adjoint au maire chargé de l'environnement et du développement local - Production de rapports d'activités - Elaboration et mise en œuvre de programmes mensuels d'animation et d'appui conseil auprès des CDS et CVD 	<p>En fin de trimestre, les activités suivantes ont été réalisées :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mme Sougouri Thérèse a été nommée responsable de la Direction de la Planification et de la Coopération (DPC) et est chargée de mettre en œuvre les tâches prioritaires suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Proposer une nouvelle réorganisation de la Direction, en lien avec le Président de la Commission Environnement et développement local du Conseil Municipal ; • Elaborer huit projets à soumettre à Chambéry et aux autres coopérations ; • Suivre le recrutement de l'animateur ; • Mettre en place des mécanismes et outils de suivi physique et financière des projets de coopération - Les travaux de réfection des locaux de la D.P.C. - L'élaboration de six projets dont trois d'appui à la maîtrise d'ouvrage communale et trois d'amélioration de l'accès aux services sociaux de base <p>Malheureusement, la Direction est actuellement réduite à une seule personne (la directrice) car l'animatrice est partie en congés de maternité alors que l'animateur qui devait être recruté ne l'est pas encore.</p> <div style="text-align: center;">  </div>

➤ Projet d'opérationnalisation du cadastre

Activités prévues	Etat d'exécution
<ul style="list-style-type: none"> - Organisation de sorties bimensuelles de l'équipe cadastrale pour le repérage des données de terrain - Organisation d'un voyage d'étude - Mettre à la disposition des différents services de la ville et du public : <ul style="list-style-type: none"> . Une base de données sur l'occupation de l'espace urbain; . Un plan numérique mis à jour de la ville . Un plan touristique de la ville 	<p>L'équipe poursuit ses activités de repérage habituelles. Le problème de l'ordinateur reste en l'état. Le projet de service de la DSTM qui a été élaboré prend en compte ce problème.</p>

✚ Projets d'amélioration de l'accès aux services sociaux de base

- Projet de finalisation d'une école dans le village de Somiaga

Activités prévues	Etat d'exécution
Finalisation des travaux d'un complexe scolaire	<p>Les travaux sont terminés et le procès verbal de réception a été établi au cours du trimestre</p> 

2.3. Appui à la Société Civile et au Développement économique

✚ Accompagnement des initiatives sociales

- Communication et renforcement des capacités des veuves

Promoteur	Activités prévues	Etat d'exécution
Association R-HOFFMAN	<ul style="list-style-type: none"> - Appui à l'obtention de 50 cartes d'identité burkinabè et 100 actes de naissances pour des veuves et orphelins ; - Une session d'alphabétisation 	<p>Malgré plusieurs rencontres avec les responsables de l'association, la mise en œuvre du projet reste bloquée.</p> <p>L'association doit aussi produire un rapport justifiant l'utilisation de la 2^{ème} tranche de financement</p>

- Construction d'un centre d'accueil pour enfants déshérités

Promoteur	Activités prévues	Etat d'exécution
ASED	<ul style="list-style-type: none"> - Achèvement de la fosse des toilettes des Bureaux - Construction d'un magasin 	<p>Les travaux de construction de la fosse des toilettes du Bureau sont en finition et ceux du magasin est en cours. L'association attend le virement de la 2^{ème} tranche pour poursuivre les travaux.</p>

➤ Appui aux activités de lutte contre le VIH/SIDA

Promoteur	Activités prévues	Etat d'exécution
AMMIE	- Prise en charge des salaires d'un garçon de salle, d'un conseiller/ coordonnateur et d'une infirmière	Le projet est clôturé. L'association a soumis à la coopération Chambéry-Ouahigouya un nouveau projet qui est en instance de pré-analyse au niveau de la commission SCADE de Chambéry.

➤ Lutte contre la Malnutrition

Promoteur	Activités prévues	Etat d'exécution
AFBO	<ul style="list-style-type: none"> - Sorties des animateurs dans les villages ; - Accueil des enfants malnutris dans les villages ; - Rencontres de concertation et d'information ; - Tenu de séances de préparation de bouillies enrichies ; - Recensement des enfants malnutris ; - Organisation de causeries autour des thèmes divers 	<p>Les animatrices réalisent en moyenne vingt (20) sorties par mois dans les 5 villages concernés, soit 4 sorties par village.</p> <p>Quatre cent cinq (406) enfants ont été régulièrement pesés. Les animatrices endogènes des anciens centres de nutrition continuent à préparer les bouillies enrichies préconisées.</p> <p>Les causeries éducatives ont porté sur :</p> <ul style="list-style-type: none"> la lutte contre l'excision, le mariage forcé <p>Une évaluation avec les agents de l'hôpital sur les différentes causeries débats avec les femmes est en cours. L'équipe de l'évaluation est composée d'un pédiatre, d'une animatrice et du major du CREN (Centre de Récupération Nutritionnelle)</p>

Six nouveaux projets ont été soumis par des associations à la coopération Chambéry-Ouahigouya :

N°	Promoteur	Titre du projet	Montant sollicité
01	AFBO	Normalisation école primaire MANEGDA	2 000 000
02	AFBO	Lutte contre la malnutrition 2009-2010	2 162 840
03	AMMIE	Lutte contre le VIH/SIDA et les IST	2 100 000
04	Groupement mixte SINISSIDA	Fabrication et distribution de farine de pomme de terre aux enfants malnutris	2 041 000
05	AMAPH	Ouverture d'un atelier de couture pour personnes handicapées	363 000
06	REREFODA	Construction d'un Centre d'alphabétisation fonctionnelle et de formation	2 000 000

 **Renforcement des capacités des acteurs associatifs**

Aucune activité n'a été réalisée au cours du trimestre.

Contribution au renforcement du tissu économique





➤ Projet petit commerce

Promoteur	Activités prévues	Etat d'exécution
Groupement RIN TIKA	- Mise en place d'un système de crédit interne	Les activités se poursuivent sans difficultés particulière. Les remboursements rentrent normalement et à temps


➤ Renforcement des capacités d'accueil d'un restaurant

Promoteur	Activités prévues	Etat d'exécution
Restaurant « Chez Tantie »	- Préparation et service quotidien des mets	Les ventes du restaurant ont été satisfaisantes Le restaurant s'est abonné au réseau de l'Office National de l'Eau. L'existence d'une adduction d'eau facilite ainsi les différents travaux et a permis une amélioration de l'hygiène


➤ Construction d'un centre de stockage et redistribution d'eau minéral

Promoteur	Activités prévues	Etat d'exécution
Etablissement OUEDRAOGO Hamidou	<ul style="list-style-type: none"> - Construction d'un mur - Construction d'une maison 20 tôles - Construction d'une maison 8 tôles - Construction d'un hangar - Installation électrique - Achat de palettes - Construction d'une terrasse 	<p>Après l'acquisition du véhicule, l'entreprise a réalisé la construction du mur de clôture, de la maison de 8 tôles, du hangar et de la terrasse.</p> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: space-around;">     </div>


➤ Création d'un centre multiservice

Promoteur	Activités prévues	Etat d'exécution
Entreprise Univers 2000	<ul style="list-style-type: none"> - Construction du local - Acquisition de matériel/mobilier de bureau et équipement technique - Mise en place d'un fonds de roulement 	<p>La construction du local est en phase de finition L'acquisition de matériel/mobilier de bureau Acquisition d'équipement technique (ordinateurs, photocopieurs, etc.)</p> 

➤ Extension d'un atelier de menuiserie métallique et bois

Promoteur	Activités prévues	Etat d'exécution
EBTB	<ul style="list-style-type: none"> - Acquisition d'une machine pour rabotage et sciage ainsi que des pièces de rechange - Construction d'un hangar - Construction d'un magasin de stockage - Installation électrique 	<p>Les activités suivantes ont été réalisées :</p> <ul style="list-style-type: none"> Construction du hangar Acquisition de la machine <div style="text-align: center;">  </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-left: auto; margin-right: auto;"> <p>La machine en installation et, au fond, le hangar</p> </div>

➤ Construction d'un atelier de vente de pièces détachées et de garage pour deux roux

Promoteur	Activités prévues	Etat d'exécution
Entreprise DOUNY YA SOUGRI	<ul style="list-style-type: none"> - Construction d'une maisonnette 20 tôles, avec hangar et terrasse - Installation électrique - Acquisition de matériel de secrétariat - Achat de pièces détachées 	<p>La construction de la maisonnette et de la terrasse est achevée. L'acquisition du matériel de secrétariat et l'installation électrique sont en cours</p> <div style="text-align: center;">  </div>

➤ Autres projets économiques

Deux promoteurs viennent de recevoir le virement de la première tranche et vont bientôt entamer les travaux. Il s'agit de :

- Boutique de vente d'habits pour enfant de l'entreprise DANIMEX ;
- Création unité de transformation de lait de l'entreprise KESSENE.

Deux autres sont entrain de réunir les conditions pour recevoir la 1ère tranche du financement :

- Projet de maraîchage de l'entreprise EPCPM ;
- Extension d'un atelier de couture de l'entreprise WEND PANGA ;


2.4. Coopération culturelle et interculturelle

✚ Mise en valeur du patrimoine culturel pour développer le tourisme

Aucun projet en cours dans ce volet.

✚ Accès à la connaissance et à l'information

- Projet d'initiation des enfants à la musique traditionnelle

Promoteur	Activités prévues	Etat d'exécution
Troupe BADEMA	- Formation et conscientisation des jeunes des écoles primaires à travers des cours gratuits de danses et de musique traditionnelle	13 répétitions ont lieu au cours du trimestre à la Maison des Jeunes et de la Culture Un spectacle pour enfants a eu lieu à la M.J.C, et a connu une participation massive des enfants Une présentation du répertoire musical de BADEMA a eu lieu au cours du mois de juin, ce qui met fin à ce projet 

✚ Echanges artistiques et culturels Nord-Sud et Sud-Sud

La principale activité en cours dans ce volet a été l'organisation et la tenue du festival Lafi Bala 2009 à Chambéry.

Au total une soixantaine d'artistes, d'artisans et de représentants de structures du Burkina ont fait le voyage de Chambéry. De la commune de Ouahigouya 41 personnes ont participées à ce voyage :

- Neuf (9) artistes de la troupe BADEMA ;
- Huit (8) de la troupe ARCAN ;
- Dix (10) artisans représentant les divers corps de métier de l'artisanat ;
- Trois (3) représentants de la mairie de Ouahigouya
- Trois (3) représentants d'associations
- Cinq (5) personnes du CHR de Ouahigouya
- Un représentant des tradipraticiens
- Deux représentants de la presse (radio et presse écrite)

✚ Facilitation de la circulation des artistes du Burkina Faso

Aucun projet en cours dans ce volet.

2.5. Activités de suivi, évaluation et capitalisation

Les principales activités du trimestre ont été :

- Appui aux acteurs et suivi de la mise en œuvre des projets sur le terrain ;
- Production de bulletins mensuels d'information ;