



Lettre d'information mensuelle du Programme de Coopération Chambéry-Ouahigouya

Mois : Juin 2009

BP 302 OUAHIGOUYA Tél./Fax : (226) 40-55-33-02

Portable : 70 20 74 36

Email: chambéry@fasonet.bf

N°28

Juin 2009

Information / animation / concertation

Le mois de juin a été marqué par la participation au festival Lafi Bala qui a eu lieu du 25 au 28 juin 2009.

Environ 60 artistes et artisans burkinabè ont participé au festival.

Outre le festival, la coordination a mis à profit le séjour à Chambéry pour :

- Participer aux réunions des commissions économie et APICODE ;
- Faire le point des instances avec le Coordonnateur de Chambéry.

Appui à la gouvernance locale et à l'amélioration de l'accès aux services sociaux de base

Projets d'appui à la maîtrise d'ouvrage communale

- Projet de mise en œuvre d'une comptabilité matière

Pas d'évolution.

- Projet de développement des services de l'état civil

Les animateurs ont réalisé les activités suivantes :

- Le remplissage des requêtes pour les actes de naissance des élèves recensés ;
- Trois (03) sorties sur le terrain pour l'animation sur les droits civiques
- Des activités d'appui à l'état civil telles que les légalisations et actes divers, les enregistrements des naissances et jugements.

- Projet de dynamisation du service animation

- Les travaux de réfection des locaux de la D.P.C. ont été réceptionnés au cours du mois et les agents y sont installés ;
- Cinq (05) projets ont été élaborés et soumis à l'appréciation de la commission APICODE de Chambéry et à d'autres coopérations avant leur examen par le Comité de Pilotage.

- Les réflexions concernant la nouvelle réorganisation de la direction et la mise en place des mécanismes et outils de suivi se poursuivent, avec le Président de la commission environnement et développement local du Conseil Municipal



La DPC installée dans son nouveau Bureau

La Direction est actuellement réduite à une seule personne (la directrice) car l'animatrice est partie en congés de maternité alors que l'animateur qui devait être recruté de l'est pas encore.

- Projet de renforcement des services techniques

Les activités menées par l'agent d'assainissement ont été :

- La supervision des travaux de balayage des rues de la ville soit plus de 40 km de rues bitumés nettoyées
- La supervision des travaux de collecte des ordures ménagères dans les sites de transfert soit un total de soixante (60) rotations des camions de la mairie
- La supervision des travaux de curage de caniveaux soit 500m de caniveaux curés

- Projet d'opérationnalisation du cadastre

L'équipe poursuit ses activités de repérage habituelles.

- Projets d'amélioration de l'accès aux services sociaux de base
 - Projet de finalisation d'une école dans le village de Somiaga

Les travaux sont terminés et le procès verbal de réception a été établi.



Appui à la Société Civile et au Développement économique

Projets SCADE Social

- Communication et renforcement des capacités des veuves (R-HOFFMAN)

Toujours le statu quo.

- Lutte contre la malnutrition (AFBO)

Quatre cent quatre vingt huit (488) enfants ont été pesés au cours du mois.

Une évaluation avec les agents de l'hôpital sur les différentes causeries débats avec les femmes est en cours. L'équipe de l'évaluation est composée d'un pédiatre, d'une animatrice et du major du CREN (Centre de Récupération Nutritionnelle).

- Construction d'un centre d'accueil d'enfants en situation difficile (ASED)

La construction du magasin à côté des bureaux est en cours. L'association attend le virement de la 2^{ème} tranche pour poursuivre les travaux.

Projets SCADE Economie

- Projet petit commerce (RIN TIKI)

Tous les remboursements ont été effectifs au cours du mois et les bénéficiaires mènent normalement leurs activités.

- Restaurant « Chez Tantie » :

Les ventes ont été bonnes malgré l'absence de la restauratrice qui a participé à Lafi Bala à Chambéry. La cherté des condiments actuellement ne permet pas une bonne diversification du menu, mais les clients sont restés fidèles au restaurant.

- Construction d'un centre de stockage et redistribution d'eau minéral

Activités prévues	Etat d'exécution
Construction d'un mur	Réalisée
Construction d'une maison 20 tôles	
Construction d'une maison 8 tôles	En finition

Construction d'un hangar	En finition
Construction d'une terrasse	En finition
Achat de palettes	-
Installation électrique	-
Acquisition d'un véhicule de livraison	Réalisée



Le nouveau site de stockage en cours de construction

Activités prévues	Etat d'exécution
Construction du local	En finition
Acquisition d'équipement technique (ordinateurs, photocopieurs, etc.)	La procédure d'acquisition des équipements est en cours
Acquisition de matériel/mobilier de bureau	-
Mise en place d'un fonds de roulement	-

- Extension d'un atelier de menuiserie métallique et bois

Activités prévues	Etat d'exécution
Acquisition d'une machine pour rabotage et sciage	Machine livrée et en cours d'installation
Pièces de rechange	-
Construction d'un hangar	Réalisée
Construction d'un magasin de stockage	-
Installation électrique	-



La machine en installation et, au fond, le hangar

- Construction d'un atelier de vente de pièces détachées et de garage pour deux roux

Activités prévues	Etat d'exécution
Construction d'une maisonnette 20 tôles, avec hangar et terrasse	Réalisée
Installation électrique	En cours
Acquisition de matériel de secrétariat	
Achat de pièces détachées	-

➤ **Autres projets économiques**

Deux promoteurs viennent de recevoir le virement de la première tranche et vont bientôt entamer les travaux. Il s'agit de :

- Boutique de vente d'habits pour enfant de l'entreprise DANIMEX ;
- Création unité de transformation de lait de l'entreprise KESSENE.

Deux autres sont entrain de réunir les conditions pour recevoir la 1^{ère} tranche du financement :

- Projet de maraîchage de l'entreprise EPCPM ;
- Extension d'un atelier de couture de l'entreprise WEND PANGA ;

Coopération culturelle et interculturelle

➤ **Initiation à la musique traditionnelle (BADEMA) :**

Une présentation du répertoire musical de Badéma a eu lieu au cours du mois, ce qui met fin à ce projet dont les dernières activités ont été préfinancées par la troupe. Il ne reste que la production du rapport final et le virement de la dernière tranche du financement.

Perspectives pour le mois suivant

- Suivi de la mise en œuvre des projets en cours ;
- Réunion du comité de suivi ;
- Bilan de Lafi Bala 2009