



## Lettre d'information mensuelle du Programme de Coopération Chambéry-Ouahigouya

Mois : Juillet 2009

BP 302 OUAHIGOUYA Tél./Fax : (226) 40-55-33-02

Portable : 70 20 74 36

Email: [chambery@fasonet.bf](mailto:chambery@fasonet.bf)

N°29

Juillet 2009

### Information / animation / concertation

Le mois de juillet a été consacré à l'élaboration du rapport du 2<sup>ème</sup> trimestre 2009.

### Appui à la gouvernance locale et à l'amélioration de l'accès aux services sociaux de base

#### Projets d'appui à la maîtrise d'ouvrage communale

- Projet de mise en œuvre d'une comptabilité matière

#### Pas d'évolution.

- Projet de développement des services de l'état civil

Les activités menées par les animateurs ont été les suivantes :

- Le remplissage des requêtes pour les audiences foraines dans les villages
- L'appui aux activités de l'état civil à savoir : l'enregistrement des naissances et décès dans les registres, la légalisation des pièces d'état civil et les travaux de secrétariat à l'état civil.

#### Projet de dynamisation du service animation

- La nouvelle réorganisation de la direction et la mise en place des mécanismes et outils de suivi sont toujours attendues.

- La Direction est actuellement réduite à une seule personne (la directrice) car l'animatrice est en congés de maternité alors que l'animateur qui devait être recruté ne l'est pas encore.

- Projet de renforcement des services techniques

L'agent d'assainissement a mené les activités suivantes :

- La supervision du nettoyage des rues par l'association Bayiri nooma ;
- La supervision de la collecte d'ordures ménagères par l'équipe d'éboueurs de la mairie ;
- La poursuite du curage et entretien des caniveaux ;

- Il a aussi participé à un atelier de démarrage de la composante Plan Stratégique d'Assainissement de OUAHIGOUYA au niveau des ménages à Ouagadougou.
- Il a eu à encadrer deux (02) stagiaires, techniciens supérieurs en Hygiène Assainissement, affectés dans le service pendant deux semaines.

- Projet d'opérationnalisation du cadastre

L'équipe poursuit ses activités de repérage habituelles.

- Projets d'amélioration de l'accès aux services sociaux de base

Aucun projet n'est actuellement en cours dans ce volet.

### Appui à la Société Civile et au Développement économique

#### Projets SCADE Social

- Communication et renforcement des capacités des veuves (R-HOFFMAN)

Toujours le statu quo.

- Lutte contre la malnutrition (AFBO)

Les activités d'animation sont suspendues en raison de l'installation de la saison pluvieuse.

L'évaluation avec les agents de l'hôpital se poursuit et les résultats seront connus courant août.

- Construction d'un centre d'accueil d'enfants en situation difficile (ASED)

La construction du magasin à côté des bureaux est toujours en cours. L'association attend le virement de la 2<sup>ème</sup> tranche pour terminer les travaux.

#### Projets SCADE Economie

- Projet petit commerce (RIN TIKI)

Tous les remboursements ont été effectifs au cours du mois et les bénéficiaires mènent normalement leurs activités.

➤ **Restaurant « Chez Tantie » :**

Les ventes du restaurant ont été bonnes, ce qui a permis à la restauratrice d'améliorer son cadre. Après donc, l'installation du robinet au mois d'avril, elle a maintenant clôturé son restaurant.

➤ **Construction d'un centre de stockage et redistribution d'eau minéral**

Activités prévues	Etat d'exécution
Construction d'un mur	Réalisée
Construction d'une maison 20 tôles	
Construction d'une maison 8 tôles	En finition
Construction d'un hangar	En finition
Construction d'une terrasse	En finition
Achat de palettes	-
Installation électrique	-
Acquisition d'un véhicule de livraison	Réalisée

➤ **Création d'un centre multiservice**

Activités prévues	Etat d'exécution
Construction du local	Réalisée
Acquisition d'équipement technique (ordinateurs, photocopieurs, etc.)	La procédure d'acquisition des équipements est en cours
Acquisition de matériel/mobilier de bureau	-
Mise en place d'un fonds de roulement	-

➤ **Extension d'un atelier de menuiserie métallique et bois**

Activités prévues	Etat d'exécution
Acquisition d'une machine pour rabotage et sciage	Machine livrée et en cours d'installation
Pièces de rechange	-
Construction d'un hangar	Réalisée
Construction d'un magasin de stockage	-
Installation électrique	-

➤ **Construction d'un atelier de vente de pièces détachées et de garage pour deux roux**

Activités prévues	Etat d'exécution
Construction d'une maisonnette 20 tôles, avec hangar et terrasse	Réalisée
Installation électrique	En cours
Acquisition de matériel de secrétariat	
Achat de pièces détachées	-

➤ **Autres projets économiques**

Deux promoteurs viennent de recevoir le virement de la première tranche et vont bientôt entamer les travaux. Il s'agit de :

- Boutique de vente d'habits pour enfant de l'entreprise DANIMEX ;
- Création unité de transformation de lait de l'entreprise KESSENE.

L'entreprise EPCPM, promoteur du Projet de maraîchage, vient de réunir également les conditions pour recevoir la 1<sup>ère</sup> tranche du financement de Chambéry

Un seul promoteur, l'entreprise WEND PANGA est toujours entrain de réunir les conditions pour recevoir la 1<sup>ère</sup> tranche du financement de son projet d'extension d'un atelier de couture.

### Coopération culturelle et interculturelle

➤ **Initiation à la musique traditionnelle (BADEMA) :**

Projet clôturé, il ne reste que la production du rapport final et le virement de la dernière tranche du financement.

### Perspectives pour le mois suivant

- Congés annuelles