

# PROGRAMME DE COOPERATION CHAMBERY-OUAHIGOUYA 2011-2013



## LETTRE D'INFORMATION MENSUELLE COORDINATION DE OUAHIGOUYA



BP 302 OUAHIGOUYA Tél/Fax : (226) 40 55 33 02 /40 55 25 75

Email: [chambéry@fasonet.bf](mailto:chambéry@fasonet.bf)

N° 31

Mois : Octobre 2013

### 1. PILOTAGE DU PROGRAMME ET ANIMATION DE LA CONCERTATION

**03/10/2013 : réunion de suivi de la mise en œuvre des activités du programme 2010-2012**

Présidée par le 1<sup>er</sup> adjoint au Maire et regroupant le DIRCAB, des responsables de services de la mairie et l'Opérateur, la rencontre avait pour objectifs de :

- Faire l'état d'avancement des activités du programme et particulièrement les projets communaux ;
- Echanger sur le contenu à donner aux actions envisagées dans le cadre du nouveau programme 2013-2015.

**10/10/2013 : Bilan du festival lafi bala 2013 avec les artisans et les associations**

Cette rencontre avait pour but de donner la parole aux participants du festival lafi bala 2013 afin de dégager les points forts, les points faibles et surtout des recommandations pour améliorer les prochaines éditions.

#### Les points positifs :

- Préparation au départ et encadrement par l'Opérateur
- L'hébergement chez l'habitant et l'accueil des bénévoles
- Des revenus qui ont permis de réinvestir dans l'activité au retour
- Avances de financement pour la préparation avant le départ

#### Les points négatifs :

- Pour un premier voyage, les frais remboursés et les autres frais (passeport, frais de transport Ouaga-Ouahigouya, documents nécessaires pour le Visa, frais de Visa, etc.) sont assez élevés ;
- Le séjour est assez long par rapport à la durée du festival
- Les démonstrations ne sont pas payantes alors que l'artisan utilise de la matière première (cas de la teinture)
- La concurrence imprévue sur le village du festival ;
- Il y a trop de participants qui ne sont pas de Ouahigouya alors que le festival existe dans le cadre de la coopération Chambéry-Ouahigouya ;
- Absence d'accompagnement après le festival.

#### Les recommandations :

1. Permettre à chaque artisan de participer à deux éditions successives du festival lafi bala car la 1<sup>ère</sup> fois est une découverte ; La 2<sup>ème</sup> fois permet à l'artisan de valoriser l'expérience acquise et de mieux se préparer ;

2. Prévoir un accompagnement post-festival, notamment entre la 1<sup>ère</sup> participation et la 2<sup>ème</sup> : stage de formation/perfectionnement à Ouaga ou ailleurs, investissements, etc.
3. Privilégier les acteurs de Ouahigouya, quitte à ce que ces derniers travaillent en partenariat avec d'autres acteurs de Ouaga ou ailleurs. Accompagner des groupes musicaux de Ouahigouya à l'image de ce qui a déjà été fait avec BADEMA

**10/10/2013 : Préparation de la mission de Chambéry à Ouahigouya**

La rencontre a regroupé le 1<sup>er</sup> adjoint, le DIRCAB, la DPC et l'Opérateur. Il s'est agi de travailler sur le programme du séjour de la délégation de Chambéry. A la suite de cette rencontre, la DPC a produit une première version du programme de la mission. L'Opérateur a ensuite repris le programme en introduisant plus de détails

**16 - 30 /10/2013 :**

Accueil d'une mission de Chambéry composée de :

#### ↳ Pour la ville de Chambéry

1. Isabelle HERLIN : Adjointe au Maire
2. Pierre BERANGER : Conseiller municipal
3. Samuel CAILLAULT : Responsable du Service

#### ↳ Pour l'Association Chambéry-Ouahigouya

1. Nicolas VERNON : Président
2. Michel ROUX : Vice-président
3. Anne Cécile FOUVET : Secrétaire
4. François PORNON : membre
5. Davina DERAÏN : Coordinatrice
6. Rose GUINARD : Chargé de mission

#### ↳ Pour Chambéry Métropole

1. Jean Maurice VENTURINI : Vice-Président chargé de l'eau et de l'assainissement
2. Denis BRONDEL : Directeur du Service des Eaux
3. Patrick Rubagotti : Chef de service- production
4. Jean François MICHEL : Service Assainissement
5. Gérard NICOUD : Membre conseil d'exploitation

Les principales activités menées au cours de la mission ont été les suivantes :

- L'organisation d'un séminaire de travail qui a permis aux partenaires de la coopération de réinterroger et de réaffirmer des principes et des pratiques de coopération en vue du renouvellement du protocole entre les deux

collectivités et de la mise en place du nouveau programme d'actions. L'animation du séminaire a été assurée par l'Opérateur.

- Visite de courtoisie aux autorités locales : Gouverneur et Président de région, Haut-commissaire, Roi du Yatenga ;
- Rencontre avec les associations, les porteurs de projets culturels, les participants des éditions 2011 et 2013 du festival lafi bala ;
- Bilan du programme d'approvisionnement en eau potable ;
- Visite dans les villages des réalisations du projet eau potable et échanges avec les associations des usagers de l'eau (AUE) et les populations ;
- Elaboration et signature du protocole de coopération pour la période 2013-2015
- Participation aux manifestations du festival sport et culture à Ouahigouya (FESCO)

#### **Animation du réseau d'acteurs de la coopération décentralisée.**

Pendant la période de la mission de Chambéry, une délégation du Lycée Vaugelas de Chambéry était également à Ouahigouya dans le cadre de leur coopération avec le Lycée Municipal de Ouahigouya. Leur séjour a ainsi été intégré dans le programme global. A la fin de leur mission, un point a été fait avec l'Opérateur et la coordinatrice de l'association Chambéry-Ouahigouya.

D'une manière générale, les échanges ont été fructueux et des perspectives ont été dégagées. On retiendra que dès réception du rapport de mission, l'Opérateur rentrera en contact avec le nouveau proviseur du lycée municipal pour échanger sur l'animation, à Ouahigouya, de la coopération entre les deux lycées.

#### **Organisation de l'information sur le programme**

Production et diffusion du journal d'information mensuelle sur le programme de coopération de la période d'août et septembre 2013.

#### **Production de compte rendu d'exécution et rapports d'activités**

Pas d'activité au cours de la période.

### **2. RENFORCEMENT DES CAPACITES DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE OUAHIGOUYA**

Pas d'activité au cours de la période.

### **3. RENFORCEMENT DE LA COORDINATION GENERALE DES SERVICES DE LA MAIRIE DE OUAHIGOUYA**

Au titre de ce volet, une seule activité a été réalisée. Il s'agit de l'acquisition de matériel et équipement pour les différentes directions de la mairie. Composés de 2 armoires métalliques, 2 imprimantes HO PRO 400, 9 sacs de collecteurs, 2 fauteuils de direction et 2 bâtons lumineux de Police le matériel a été livré le 28 /10/ 2013.

### **4. RENFORCEMENT DES CAPACITES OPERATIONNELLES DE 7 SERVICES MUNICIPAUX**

#### **Direction des Affaires Générale (DAG)**

Pas d'activité réalisée au cours du mois.

#### **Direction de la Planification et de la Coopération(DPC)**

Pas d'activité réalisée au cours du mois

### **5. APPUI A LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE CULTURELLE DE LA COMMUNE DE OUAHIGOUYA**

#### **Projet de service de la promotion culturelle et sportive**

Avec l'appui de la DAFB, le chef de service est à la recherche d'au moins trois factures proforma pour l'équipement de la salle de spectacle Mamoudou Ouédraogo en chaises et présidium.

#### **Projet Bibliothèque**

Ce mois d'octobre a été marqué par les activités suivantes :

- La livraison de la dernière commande de livres ;
- La réception d'un lot de livres de la part de la médiathèque de Chambéry ; Ces livres ont été acheminés à Ouahigouya par la délégation de Chambéry ;
- Organisation de rencontres ente la délégation de Chambéry et les promoteurs de projets culturels (ARCAN et BADEMA) le 23 octobre ;
- Organisation d'une rencontre d'échanges entre les promoteurs des petites initiatives culturels et la mission de Chambéry ;
- Réalisation des activités de câblage prévues dans le cadre de l'informatisation de la bibliothèque ;
- Choix d'un fournisseur pour l'équipement de la salle de spectacle « Mamoudou Ouédraogo » : chaises, tables et armoire; Le bon de commande a été remis au fournisseur.



## Appui à l'Action culturelle à Ouahigouya

### ✚ Petites initiatives culturelles :

Il n'y a aucun changement par rapport au mois précédent et la situation devient inquiétante. En effet, les bénéficiaires n'ont toujours pas exécuté l'entièreté de leurs projets et aucun rapport et aucune pièce justificative n'ont été fournis. Pourtant, les projets devaient être exécutés dans un délai d'un mois.

Après plusieurs relances infructueuses, le chef de service culture se propose de faire convoquer les responsables des troupes bénéficiaires par le Maire ou le 1<sup>er</sup> adjoint.

### ✚ Projets culturels structurants :

- Association ARCAN : Des lampes halogènes spots et des supports pour les spots ont été acquis. Une technicienne lumière et un technicien plateau ont été formés grâce au CITO.
- Troupe BADEMA : Des ateliers de musique pour perfectionner le travail en groupe ont été organisés. L'initiation des enfants en danse et en musique se poursuit au centre. Une troupe féminine en percussion a été également mise en place et est encadrée par le centre.
- L'AMS : l'association a déposé le rapport final accompagné des pièces justificatives.

## 1. PROGRAMME D'APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE DANS LA COMMUNE DE OUAHIGOUYA

### Action 1 : Réalisation de points d'eau potable

Pas d'activités en cours

### Action 2 : Mise en œuvre de la réforme du secteur eau et assainissement

Le chef de l'équipe d'animation était sur le terrain dans le cadre de la préparation de l'arrivée de la Chambéry, notamment pour la prise de rendez-vous avec les AUE des villages qui devaient recevoir la mission.

### Action 3 : Renforcement de la capacité de maîtrise d'ouvrage communale dans le domaine de l'eau potable

Avec la délégation de Chambéry Métropole, la DSTM a travaillé sur les perspectives en termes de renforcement des capacités de la direction afin de mieux prendre en charge les questions de l'eau et l'assainissement. Ainsi, il ressort des échanges que malgré le recrutement d'un agent, la DSTM a toujours du mal à mener efficacement ses missions surtout avec les activités d'assainissement de la ville qui ont pris de l'ampleur ces derniers temps. Aussi, il est envisagé, entre autres, le renforcement de l'effectif du personnel de la direction.

## 2. RENFORCEMENT DE LA CONCERTATION ENTRE LA MAIRIE DE OUAHIGOUYA, LA SOCIETE CIVILE ET LES PARTENAIRES DE LA COMMUNE

### Appui à la mise en œuvre de projets associatifs

#### ✚ Rencontres d'échanges dans le cadre de l'appui aux associations :

**09/10/2013** : sortie de terrain à l'AFBO : Participation à la distribution du micro crédit aux nouveaux bénéficiaires.

**22/10/2013** : sortie de terrain : Visite des associations AFBO ; AVM ; ASPD ; ASSED avec la mission venue de Chambéry.

**23/10/2013** : sortie de terrain. Visite des associations (AEFAC ; ABN ; AMMIE ; BANG N TUUM) avec une équipe de la mission de Chambéry.

**28/10/2013 au 31/10/2013** : échanges avec toutes associations ayant des projets en cours pour faire le point des activités réalisées au cours du mois d'Octobre.

#### ✚ Etat d'exécution des projets en cours

- Projet d'appui au renforcement de la prise en charge médicale des PV VIH et promotion du dépistage volontaire (Association AMMIE)

Les activités du mois :

Activités prévues	Prévues	Réalisées
Vacations conseil pré test et post test	14	14
Prélèvements pour tests de dépistage VIH	200	219
Réalisation de tests de dépistage	200	219
Approvisionnement réactifs/ consommables	200	200
Prise en charge d'un conseiller permanent	2	2
Repas communautaires à 200 personnes	-	259
Soutien vivres personnes infectées & OEV	800	800
Visites à domicile et à l'hôpital	-	76
Tenue de conseils communautaires	-	-
Consultations psychologiques spécialisées	-	5
Approvisionnement en produits d'hygiène	-	-
Prise en charge d'un garçon de salle	1	1
Prise en charge d'un infirmier	1	1
Organisation de clubs d'observance	-	9
Appui en substitut de lait maternel	-	45
Appui en complément nutritionnel	-	15
Octroi de micro crédits à 100 PVVIH	100	40
Organisation de groupe de parole	-	14
Atelier d'éducation thérapeutique	-	6
Dépistage précoce de la tuberculose	-	3

- Projet d'appui à l'amélioration de la santé communautaire (Association BEOG NEERE, Don de sang)

Deux collectes de sang ont eu lieu les 22 et 27 octobre respectivement à la cathédrale et au secteur n°2 de Ouahigouya. 71 poches ont été recueillies à la cathédrale et 32 poches au secteur n° 2. Une projection de film suivie de causerie a été également faite au sein du CSPS Naaba Tigré dans le but de sensibiliser les habitants du secteur en général et les femmes en particulier sur la mortalité infantile et la tuberculose.

- Projet de développement des activités d'alphabétisation et de formation des femmes (ASPD)

Les femmes de Poïdigo et de Lilgomdé ont pu vendre les moutons qu'elles ont embouchés pendant 8 mois. Une rencontre est prévue en début novembre entre l'équipe de l'ASPD, les femmes des deux localités et le comité de crédit pour faire le

point des ventes, des remboursements des crédits octroyés et le choix des futures bénéficiaires.

En ce qui concerne les femmes de Ouahigouya, l'association est entrain de faire le bilan de leur activité de production de plants : nombre de plans produits, nombre vendus, clients, recettes et bénéfices obtenus.

#### ▪ **Projet de renforcement des activités de l'AFBO**

Activités liées à la lutte contre la malnutrition :

Les 5 nouveaux centres du projet ont été visités. La préparation de la bouillie enrichie pour les enfants a été respectée dans chaque centre. 400 enfants ont été pesés et sont tous en bonne santé.

Dans les 4 anciens centres, les femmes continuent également la préparation de la bouillie pour leurs enfants. Aucun cas de maladie grave n'a été constaté.

Mise en place d'un fonds de crédit

L'association a procédé à la sélection d'une deuxième vague de bénéficiaires pour la campagne 2013/2014 du micro crédit. 38 femmes ont ainsi été sélectionnées. Les montants perçus sont de 25 000, 50 000 ou 100 000 FCFA par personne. Le montant total octroyé est de 2 000 000 FCFA représentant le remboursement du micro crédit précédent. Les 10% d'intérêt perçu (200 000 FCFA) ont été versés à la caisse nationale de sécurité sociale pour assurer la cotisation des animatrices de l'AFBO.

**Situation des crédits octroyés :**

Montants perçus	Nombre de bénéficiaires	Total
100 000	3	300 000
50 000	33	1 650 000
25 000	2	50 000
<b>Total</b>	<b>38</b>	<b>2 000 000</b>

Les activités menées par les nouveaux bénéficiaires sont essentiellement la vente de céréales, (riz, mil, maïs..), de condiments, d'arachides, de haricot, de farine. Le remboursement est prévu en mai 2014.



#### ▪ **Projet d'appui à la scolarisation des filles (ASED)**

Au cours du mois d'octobre, les activités réalisées ont été les suivantes :

- La poursuite des paiements des frais de scolarité ;
- La constitution des kits scolaires suivis de leur remise aux élèves ;
- La prise de photos de tous les enfants dans le but de mettre en place un album des enfants soutenus ;
- La préparation d'une rencontre entre les parents d'élèves, les élèves et les membres de l'ASED prévue pour le 2 novembre ;
- Une séance de travail avec la mission de Chambéry.

#### ▪ **Projet de récupération et de recyclage des déchets plastiques (AVM)**

Les activités de collecte, lavage, découpage, crochetage, tissage et couture se poursuivent au centre.

Dix membres de l'AVM ont suivi, avec les élus de 15 villages (30 élus) de la commune, une formation sur la réforme du système de gestion des infrastructures hydrauliques et d'AEPA les 20 et 21 septembre 2013 à la maison de la femme de Ouahigouya avec l'appui du laboratoire citoyennetés.

L'association a également reçu la visite de la mission de Chambéry le 23 octobre 2013.

#### ▪ **Projet de prise en charge d'enfants déficients mentaux (AEFAC)**

La rentrée scolaire pour l'année académique 2013/2014 a eu lieu le 08 octobre, mais des inscriptions se poursuivent toujours. L'administration attend la fin du mois pour clôturer les inscriptions et faire le point des effectifs de tous les élèves.

#### **Appui à la mise en œuvre de projets économiques**

Les plans d'affaires sont toujours attendus.

Au cours de la mission de Chambéry, les deux collectivités ont convenu d'arrêter le processus à ce stade compte tenu du très grand retard enregistré dans l'élaboration des plans d'affaires et du peu de temps qui reste pour clôturer le programme 2010-2012.

Aussi, la mairie de Ouahigouya adressera une correspondance à l'antenne MEBF de Ouahigouya pour résilier le contrat de prestation en cours.