



## Lettre d'information mensuelle du Programme de Coopération Chambéry-Ouahigouya

Mois : Janvier 2008

BP 302 OUAHIGOUYA Tél./Fax : (226) 40-55-33-02  
Portable : 70 20 74 36 / 76 06 59 63  
Email: [chambery@fasonet.bf](mailto:chambery@fasonet.bf)

N°11

Février 2008

L'activité qui a marqué le mois de janvier été le séjour à Ouahigouya, d'une délégation de la commission économique de Chambéry du 23 au 30 janvier.

### Information / animation / concertation

Au titre de ce volet, les activités suivantes ont été menées au cours du mois :

- La mise en place effective d'un comité de suivi des projets APICODE au niveau de la mairie et la tenue de la première réunion dudit comité. En rappel, ce comité a été mis en place par le Maire sur initiative de l'Opérateur pour suivre l'exécution des projets APICODE dont la mise en œuvre a connu quelques lenteurs en 2007. Le comité doit se réunir le plus souvent pour faire le point sur l'exécution des projets et proposer au Maire des recommandations et suggestions lui permettant de prendre les décisions qui s'imposent. La 1<sup>ère</sup> réunion du comité a eu lieu le 9 janvier 2008.
- La mission économique de Chambéry a séjourné au Burkina du 23 au 30 janvier 2008. Elle a eu plusieurs rencontres et visites dont les principales sont :
  - **A Ouagadougou,**
    - . le Directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) du Burkina accompagné du Président de la section territoriale du Nord de la CCI,
    - . le Directeur général de la maison de l'entreprise du Burkina,
    - . Le Directeur de l'ONG Suisse Helvetas.
    - . la mission économique de l'Ambassade de France pour le Burkina et le Niger et le service chargé de la coopération décentralisée de l'Ambassade
    - . la société de tannage TANALIZE et l'entreprise Zoungrana Denis spécialisée dans l'exportation des produits du crue.
  - **A Ouahigouya :**
    - . le Maire et son premier adjoint ;
    - . les autorités locales pour des visite de courtoisie,
    - . les acteurs économiques des secteurs de l'artisanat, du commerce, de l'industrie et des services, de la filière maraîchère avec visites d'ateliers de quelques acteurs et de périmètres maraîchers.

- . les acteurs institutionnels : Programme d'appui au filières agro-pastorales (PAFASP), le Guichet Unique de fonds, la Caisse Populaire, le lycée professionnel de Ouahigouya
- . des porteurs de projets économiques.

La mission a eu également une séance de travail avec l'opérateur et la CCI de Ouahigouya autour des procédures de financement des projets économiques ainsi qu'avec l'antenne de la maison de l'entreprise sur le même sujet.

- Enfin, la Coordination a participé à des cérémonies et rencontres au niveau provincial et régional.

### APICODE

#### Projets sur budget redéployé:

- **Projet d'élaboration du PCD**

L'élaboration du Programme Communal de Développement (PCD) a effectivement commencé le 15 janvier avec la première réunion de la commission chargée de l'évaluation du Projet de Société, le début des travaux de l'équipe chargée de l'élaboration du plan et le lancement du processus de recrutement des animateurs/enquêteurs.

- **Projet cellule communale de communication**

Aucune évolution par rapport au mois précédent

- **Projet d'élaboration d'une carte scolaire**

Aucune évolution par rapport au mois précédent

#### Projets APICODE 2007 :

La 1<sup>ère</sup> rencontre du comité de suivi a retenu 4 grandes activités prioritaires à mettre en œuvre et qui concernent l'ensemble des projets :

- Recrutement de personnel
- Acquisition des motos
- Acquisition de mobilier
- Elaboration des plans et devis pour la construction du local du service Etat civil et la réfection des locaux du service animation et des services techniques

Pour la mise en œuvre de ces activités prioritaires, il a confié des missions précises à trois personnes qui doivent faire le point à la prochaine réunion.

## SCADE

### Projets 2006

- Construction du centre de l'ASED :  
En attente du rapport final d'exécution.
- Projet lutte contre l'excision de l'AFBO :  
En attente du rapport final.

### Projets 2007

- Aménagement et mise en valeur de petits périmètres maraîchers (ASPAGO)

Il faut préciser que la formation (qui a eu lieu en novembre 2006) a concerné des productrices de trois sites de production de l'association, mais le financement des aménagements par la Coopération ne concerne que le site de Kanazoé. Sur ce dernier, le mois de janvier a vu le démarrage effectif de la production avec l'aménagement des parcelles et le repiquage les 21, 22 et 23 Janvier 2008. L'oignon est la principale légume produite sur un demi-hectare. En dehors du demi-hectare, les femmes produisent du haricot vert et des tomates sur de petites portions.

- Communication et renforcement des capacités des veuves (R-HOFFMAN)

L'Association a réalisé une prestation théâtrale le 05 janvier au secteur 13. Elle a acquis les équipements du centre d'alphabétisation et pris contact avec le service alphabétisation de la Direction Provinciale de l'Enseignement de Base et de l'Alphabétisation (DPEBA) en vue de l'ouverture, du suivi et de l'évaluation du Centre d'alphabétisation.

- Projet petit commerce

Au 26 janvier 2008, toutes les 20 premières bénéficiaires ont remboursé leur première traite mensuelle qui est de 4 500 Fcfa pour celles qui ont pris 50 000 Fcfa et 9 000 Fcfa pour celles qui ont pris 100 000 Fcfa.

- Projet malnutrition de l'AFBO :






Au cours du mois, les animatrices ont effectué 20 sorties dans les 5 nouveaux villages. Ainsi, de la bouillie enrichie a été préparée et distribuée à 405 enfants soit 217 filles et 188 garçons. Ces enfants ont également bénéficié du contrôle de leur poids et leur taille. Quand à leurs mères, elles ont participé à une causerie portant sur les trois groupes d'aliments : aliments de forces, de protection et de construction.

Les 21 anciens villages ont été également visités. Les animatrices endogènes poursuivent l'activité de récupération nutritionnelle dans ces villages grâce aux produits de leurs champs collectifs et l'appui en vivre du Programme Alimentaire Mondiale (PAM).

- Construction du centre de l'ASED :

Les activités de construction du Bureau n'ont pas encore débutées.

## Perspectives pour le mois suivant

-  Tenue d'une session du comité de pilotage pour analyser les projets APICODE et d'autres projets SCADE ;
-  Finalisation du manuel des procédures relue pour 2008 ;
-  Rédaction du rapport d'activités 2007 et du programme d'activités 2008 ;
-  Pré-analyse des projets SCADE (sociale et économique) reçus par la Coopération ;
-  Suivi de la mise en œuvre des projets.