



Lettre d'information mensuelle du Programme de Coopération Chambéry-Ouahigouya

Mois : Septembre 2007

BP 302 OUAHIGOUYA Tél./Fax : (226) 40-55-33-02
Portable : 70 20 74 36 / 76 06 59 63
Email: chambéry@fasonet.bf

N°07

Octobre 2007

Au cours du mois de septembre 2007, les activités suivantes ont été menées :

Information / animation / concertation

La Coordination a reçu plusieurs responsables d'associations qui souhaitaient avoir des formations sur la Coopération Chambéry-Ouahigouya ou qui voulaient soumettre des projets pour financement.

Elle a participé à des rencontres de concertations :

- 05/09/2007 : réunion avec la Direction de la planification et de la Coopération (DPC) de la Mairie et l'EPCD autour de l'élaboration du Plan Communal de Développement ;
- 06/09/2007 : participation à une réunion du Bureau du conseil municipal qui a examiné les projets APICODE élaborés par la Direction de la planification et de la Coopération ;
- 10 et 11/09/2007 : participation à la réunion de la commission d'élaboration des projets APICODE mise en place par le Maire suite à la réunion du 06/09/2007 ;
- 19/09/2009 : réunion avec le DPC de la Mairie et l'EPCD sur la méthodologie d'élaboration du Plan Communal de Développement ;
- 27 au 29 /09/2007 : participation à la célébration des Journées des Communautés, édition 2007. Il s'agit d'une manifestation d'envergure nationale organisée chaque année et qui cette année, se tient à Ouahigouya. Le thème de cette année est « *Concept de pays frontrière : enjeux et perspectives pour nos Etats, les communautés et l'intégration* ».

La Coordination a aussi élaboré, pour la Mairie, les Termes De Référence pour l'élaboration du plan communal de développement, la méthodologie et le planning d'élaboration, ainsi qu'une proposition de budget indicatif et un projet d'arrêté portant mise en place de la Commission ad hoc chargée de suivre l'élaboration du Plan.

Activités au titre d'APICODE

✚ Projets réalisés sur redéploiement des financements des années antérieures:

- Projet bibliothèque communale : Projet réalisé, facture disponible au niveau de la DPC.
- Appui au festival Lafi Bala : réalisé et pièces justificatives disponibles à la DPC.
- Projet d'acquisition de motos : En cours de réalisation ; les 6 mobylettes P50 ont été achetées et il reste la moto Yamaya YB 100. Il semble que la SIFA qui fabriquait ce type de moto, a arrêté la production. D'autres types de moto moins sont actuellement produites par la société et il est envisagé d'acheter deux de ces motos (au lieu d'une) pour le service animation.
- Projet d'élaboration du PCD : Au stade de la mise en place de l'équipe chargée de son élaboration. Le planning prévisionnel prévoit 4 mois (octobre 2007 à janvier 2008). En rappel, cette activité est cofinancée par Chambéry et la Coopération Suisse (EPCD).
- Projet cellule communale de communication : Aucune évolution significative.
- Projet d'élaboration d'une carte scolaire : Aucune évolution significative.

✚ **Projets APICODE 2007** : Un premier lot de projets a été élaboré par la DPC mais ceux-ci ne répondaient pas aux orientations définies par les deux villes. Aussi, le Bureau du Conseil municipal a décidé la mise en place d'un petit comité de rédaction incluant l'Opérateur pour reprendre les projets APICODE. Le comité a ainsi travaillé pendant deux jours (les 10 et 11 septembre) et la DPC est chargée de finaliser les nouveaux projets. Jusqu'à la fin du mois, les dossiers n'étaient pas encore pas prêts.

Activités au titre de SCADE

Projets 2006

- **Construction du centre de l'ASED** : Les travaux de construction du réfectoire sont entièrement achevés. L'ASED prévoit occuper les locaux au cours du mois d'octobre.
- **Projet malnutrition de l'AFBO** : Les activités suivantes ont été réalisées :
 - Suivi des 21 centres nutritionnels ;
 - Visite des champs collectifs en compagnie d'un journaliste travaillant pour le compte de RFI ;
 Le suivi a permis aux animatrices de constater d'une part « une grande amélioration de la situation des enfants » et d'autre part que les mamans continuent la préparation des bouillies à domicile.
- **Projet lutte contre l'excision de l'AFBO** : Aucune activité n'a été signalée au cours du mois.

Projets 2007

Suite à la validation officielle, par le Bureau de la Coopération à Chambéry, des 6 projets approuvés par le comité de pilotage de Ouahigouya, l'Opérateur a rencontré les associations bénéficiaires pour échanger avec eux autour des observations faites lors de l'analyse des dossiers afin d'arrêter les budgets définitifs.

La Coordination a travaillé également avec le Coordonnateur de l'association Chambéry-Ouahigouya pour produire et finaliser les contrats y relatifs.

Elle a aussi rencontré les membres de certaines associations au niveau de leur siège pour échanger avec eux sur leur mode de fonctionnement et la stratégie de mise en œuvre des projets car ces aspects n'étaient pas bien développés dans leur projet. Il s'agit de l'APRO avec son projet « Renforcement d'un restaurant », Le groupement RIN TIKI avec leur projet « Petit commerce » et l'ASPAGO avec leur projet « aménagement et mise en valeur de périmètre maraîcher ».

L'Opérateur a aussi eu des séances de travail avec les associations dont les projets n'ont pas été retenus pour d'une part leur apporter l'information et d'autre part voir avec eux s'il y a lieu de reprendre les projets pour prendre en compte les observations du comité de pilotage ou l'abandonner purement et simplement.

Activités au titre de Voir et Agir autrement

En lien avec le Service Coopération à Chambéry, l'Opérateur a élaboré une fiche d'évaluation du Festival Lafi Bala qui a été ventilée auprès de tous les participants de Ouahigouya.

La plupart des participants ont déjà remis leurs fiches remplies et on n'attend plus que quelques retardataires pour faire la synthèse.

Perspectives pour le mois suivant

- Signature des conventions des projets SCADE ;
- Organisation d'une session du comité de pilotage pour analyser les projets APICODE et d'autres projets SCADE ;
- Synthèse de l'évaluation du festival Lafi Bala ;
- Poursuite de la réflexion avec la commission économie de Chambéry sur l'orientation des projets économiques ;
- Suivi de la mise en œuvre des projets ;
- Réception du Coordonnateur de l'association Chambéry Ouahigouya qui sera en mission à Ouahigouya au cours du mois.