

PROGRAMME DE COOPERATION CHAMBERY-OUAHIGOUYA 2011-2013



LETTRE D'INFORMATION MENSUELLE COORDINATION DE OUAHIGOUYA



BP 302 OUAHIGOUYA Tél./Fax : (226) 40-55-33-02 /40 55 25 75
Email: chambéry@fasonet.bf

N° 22

Mois : Décembre 2012

1. PILOTAGE DU PROGRAMME ET ANIMATION DE LA CONCERTATION

Elaboration de conventions spécifiques

Pas d'activité en cours

Appui au pilotage du programme et à la concertation

14/12/2012 : Réunion du comité de suivi du programme d'approvisionnement en eau potable

La réunion a eu pour ordre du jour :

- Confirmation des sites d'implantation des ouvrages hydrauliques de l'année 2 du programme ;
- Dépouillement et délibération de la demande de prix portant choix du bureau d'étude chargé du contrôle technique des ouvrages ;
- Validation des procédures spécifiques de mise en œuvre du programme d'approvisionnement en eau potable.
- Reprogrammation de la 1^{ère} session du CCEau et de la rencontre des AUE

Animation du réseau d'acteurs de la coopération décentralisée

Aucune activité

Organisation de l'information sur le programme

Production et diffusion du journal d'information mensuelle sur le programme de coopération du mois de novembre 2012.

Production de compte rendu d'exécution et rapports d'activités

Aucune activité

2. RENFORCEMENT DES CAPACITES DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE OUAHIGOUYA

Mise en place d'un cadre de concertation entre la Mairie et les acteurs associatifs

Pas d'évolution par rapport au mois précédent.

Mise en place d'un cadre de concertation entre la Mairie et les acteurs économiques

Pas d'évolution par rapport au mois précédent.

3. RENFORCEMENT DE LA COORDINATION GENERALE DES SERVICES DE LA MAIRIE DE OUAHIGOUYA

Pas d'évolution par rapport au mois précédent.

4. RENFORCEMENT DES CAPACITES OPERATIONNELLES DE 7 SERVICES MUNICIPAUX

Au cours du mois, un lot de matériel informatique a été acheté pour les différents services conformément aux prévisions. Ce matériel se compose de :

Désignation	Quantité
Ordinateur de Bureau 3400, DD 500GB, RAM 2GB, Ecran 20, Processeur Intel Dual Core, + Pack Office 2010	4
Ordinateur portable HP C665, WINDOWS 7, DD 500 GB, Processeur Intel Core i3, WIFI, WEBCAM, Graveur DVD/RW, Ecran 16.6 + Pack Office 2010	1
Imprimante LASER 1515 N	1
Imprimantes HP 1102 noir LASER	5

Service Ressources Humaines

Pas d'évolution par rapport au mois précédent.

Service de la planification, des projets et programmes

Le chef de service a reçu un ordinateur de bureau et une imprimante au cours du mois. Il est actuellement opérationnel. Par contre, il n'est pas encore officiellement nommé chef de service.

Service ETAT CIVIL

L'Etat civil a été doté d'une imprimante réseau de type LASER N couleur. Cette imprimante sera connectée à l'ensemble des services de l'Etat civil.

Service régie des recettes

Pas d'évolution par rapport au mois précédent.

Service du budget et suivi des comptes

La mairie de Ouahigouya est en attente de la réponse à la proposition de réaffecter du budget initialement prévu pour ce service au projet de service de promotion culturelle et sportive, et plus précisément à l'aménagement de la salle de spectacle. Le service a reçu néanmoins un ordinateur de bureau.

Service des archives

Pas d'évolution par rapport au mois précédent.

5. APPUI A LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE CULTURELLE DE LA COMMUNE DE OUAHIGOUYA

Appui à la mise en œuvre du projet de service de la promotion culturelle et sportive

- Le service a bénéficié d'un ordinateur de bureau et d'une imprimante dans le cadre de l'informatisation de la bibliothèque.
- Monsieur Bofo, technicien du CCF, a envoyé son rapport provisoire d'étude sur l'informatisation de la bibliothèque pour amendement.
- Dans le cadre du festival 1er roman de Chambéry, le club de lecture a été formé et compte pour le moment 25 membres. Les romans de l'édition 2013 du festival ont été remis aux lecteurs.
- Pour l'aménagement de la salle de spectacle, le service a demandé l'expertise d'un tapissier de Ouahigouya pour la réalisation de travaux en vue de réduire l'écho de la salle. Celui-ci propose deux types d'aménagement en fonction des disponibilités budgétaires :
 - Tapisserie des murs de la salle à l'aide de matelas mousse 5 cm et de tissu velours pour un montant de 4 014 225 FCFA (6 119 €) ;
 - Tapisserie des murs et moquette au sol pour un montant de 11 499 800 (17 530 €).

Appui à l'Action culturelle à Ouahigouya

Petites initiatives culturelles :

Les deux dossiers retenus par la commission de Ouahigouya sont en cours de traitement.

Projets culturels structurants :

La commission culture de Chambéry a envoyé ses avis sur les 8 dossiers de projets reçus. La commission de Ouahigouya doit alors tenir compte de ses avis pour faire un rapport à soumettre à la validation de la Mairie de Ouahigouya.

Organisation du festival lafi bala 2013 à Chambéry

Suite à l'appel à proposition spécifique lancé pour la sélection d'un couturier, trois dossiers ont été réceptionnés dont deux hommes et une femme. Les trois dossiers seront envoyés à Chambéry pour avis avant que la commission de Ouahigouya se retrouve pour délibérer.

6. PROGRAMME D'APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE DANS LA COMMUNE DE OUAHIGOUYA

Action 1 : Réalisation de points d'eau potable

- Suite à l'appel à concurrence lancé pour le choix du bureau d'étude qui sera chargé du contrôle technique des travaux, le Bureau ATEM a été retenu et le contrat signé.
- Le protocole de suivi-accompagnement entre la Mairie de Ouahigouya et la Direction régionale de l'agriculture et de l'hydraulique est en cours de signature. Il est déjà signé par le Maire de Ouahigouya et il reste la signature du Directeur de la DRAH.
- Après la confirmation des sites d'implantation, un appel à concurrence pour le choix des entreprises chargées de la réalisation des ouvrages a été lancé avec une date limite de dépôt des offres fixée au 21 janvier 2013. Cinq entreprises ont été consultées pour la réalisation de 10 nouveaux forages et la réhabilitation de 8 anciens forages.

Action 2 : Mise en œuvre de la réforme du secteur eau et assainissement

Les activités réalisées concernent :

- Des réunions d'informations villageoises, dont l'objectif est d'informer les populations de l'éligibilité de leur village pour la réalisation de nouveaux forages ;
- Des visites de contrôle afin de constater le niveau de dégradation des forages à réhabiliter.

Douze villages ont ainsi été touchés et 566 personnes au total ont participé aux rencontres :

Activité	Village	Nbre de participants		
		F	H	Total
Réunion d'information	Bembèla	43	60	103
Visite de contrôle	Bissigaye			
Visite de contrôle	Bogoya			
Réunion d'information	Cissin	25	40	65
Réunion d'information	Issigui	37	44	81
Réunion d'information	Komssilga	20	45	65
Réunion d'information	Mouni	38	00	38
Réunion d'information	Poédogo	28	35	63
Visite de contrôle	Rikou			
Réunion d'information	Sodin	38	26	64
Réunion d'information	Soubo	40	18	58
Réunion d'information	Toessin	10	19	29
TOTAL		279	287	566

Action 3 : Renforcement de la capacité de maîtrise d'ouvrage communal dans le domaine de l'eau potable

Recrutement d'un agent pour le service voirie, eau et assainissement

Le nouvel agent a été installé et a reçu un ordinateur de bureau et une imprimante. Cependant, il n'est pas encore officiellement nommé chef de service voirie, eau et assainissement. Un manuel des procédures spécifique à néanmoins été produit pour prendre en compte son rôle dans le dispositif de mise en œuvre du programme eau potable.

☞ **Animation d'un comité de concertation des acteurs du domaine de l'eau et l'assainissement**

Deux rencontres avaient été envisagées au cours du mois de décembre : une session du CCEau et une rencontre des responsables des AUE de la commune. Mais compte tenu de contraintes liées à la fois aux élections et aux activités de fin d'années, ces rencontres n'ont pas eu lieu.

7. RENFORCEMENT DE LA CONCERTATION ENTRE LA MAIRIE DE OUAHIGOUYA, LA SOCIETE CIVILE ET LES PARTENAIRES DE LA COMMUNE

Appui à la mise en œuvre de projets associatifs

◆ **Rencontres d'échanges dans le cadre de l'appui aux associations :**

21/12/2012 : participation à la clôture du 1^{er} trimestre de l'AEFAC. Un arbre de Noel a été organisé pour les enfants du centre.

26/12/2012 au 28/12/2012 : échanges avec toutes les associations ayant des projets en cours pour faire le point des activités réalisées au cours du mois de décembre

◆ **Etat d'exécution des projets en cours**

❖ **Projet d'appui au renforcement de la prise en charge médicale des PV VIH et promotion du dépistage volontaire (Association AMMIE)**

L'association a reçu le versement de la 2^{ème} tranche du financement de la coopération Chambéry-Ouahigouya.

Les activités du mois se présentent comme suit :

Activités prévues	Prévues	Réalisées
Vacations conseil pré test et post test	14	14
Prélèvements pour tests de dépistage VIH	200	112
Réalisation de tests de dépistage	200	107
Approvisionnement réactifs/ consommables	200	200
Prise en charge d'un conseiller permanent	2	2
Repas communautaires à 200 personnes	20	20
Soutien en vivres de personnes infectées & OEV	600	600
Visites à domicile et à l'hôpital	6	6
Tenue de conseils communautaires	-	-
Consultations psychologiques spécialisées	9	9
Approvisionnement en produits d'hygiène	-	-
Prise en charge d'un garçon de salle	1	1
Prise en charge d'un infirmier	1	1
Organisation de clubs d'observance	4	4
Appui en substitut de lait maternel	30	30
Appui en complément nutritionnel	14	14
Octroi de micro crédits à 100 PVVIH	100	20
Organisation de groupe de parole	8	5
Atelier d'éducation thérapeutique	1	1
Activité de dépistage précoce de la tuberculose	-	3

❖ **Projet d'appui à l'amélioration de la santé communautaire (Association BEOG NEERE, Don de sang)**

L'association est toujours sur la reprise de son rapport intermédiaire.

❖ **Projet de développement des activités d'alphabétisation et de formation des femmes (ASPD)**

L'association est rentrée en possession de la deuxième tranche du financement et a pu ainsi poursuivre ses activités de microcrédit aux femmes.

Au cours du mois, un entretien avec les membres du comité de crédit a eu lieu pour échanger sur la mise en place du micro crédit aux soixante (60) femmes de Poidigo et Lilgomdè. Des outils de planification et de suivi (contrat de crédit, programme d'activités, fiche de prêt, tableau de remboursement...) ont été élaborés. Enfin, les femmes ont été sensibilisées sur la gestion de leur futures activités génératrices de revenus.

❖ **Projet de renforcement des activités de l'AFBO**

Activités liées à la lutte contre la malnutrition :

Des sorties ont eu lieu dans les 5 villages concernés par le projet à travers lesquelles 402 enfants ont été pesés et se trouvent pour la plupart en bonne santé. Parmi eux, 25 ont été classés en malnutrition modérés et sont à suivre. Les bouillies se préparent sur les places communautaires. Une causerie sur le planning familial a été animée pour les hommes dans le village de Silga à la demande des femmes. Cette causerie avait pour but de sensibiliser les hommes aux avantages du planning afin de les amener à accepter que leurs femmes adoptent de telles pratiques.

❖ **Projet d'appui à la scolarisation des filles (ASED)**

L'animateur en charge a mené les activités suivantes :

- suivi scolaire des élèves de la 6^{ème} et 5^{ème} dans deux (02) établissements secondaires (Sissamba et Zogoré) ;
- Organisation des séances de soutien scolaire au sein de l'ASED
- rédaction du rapport annuel d'activités..

❖ **Projet de construction du Centre – Financement Edelwess Espoir (ASED)**

Aucune activité n'a été menée au cours du mois.

❖ **Projet de récupération et de recyclage des déchets plastiques (AVM)**

Des réaménagements ont été faits dans la nouvelle boutique notamment la peinture et la calligraphie. L'ouverture se fera bientôt. Les activités de l'association se poursuivent dans le centre.



❖ **Projet de prise en charge d'enfants déficients mentaux (AEFAC)**

• **Maternelle :**

Une rencontre d'échanges du personnel s'est tenue le 19/12/2012 au centre pour faire le bilan du 1er trimestre et proposer des perspectives pour le second trimestre.

Un arbre de Noël a été organisé pour clôturer le trimestre.



• **Centre de rencontre d'échanges et d'apprentissage des adolescents.**

Le centre a reçu deux nouveaux enfants ce mois. La monitrice a bénéficié d'une formation en alphabétisation de trois semaines et pourra bientôt dispenser aux enfants des cours d'alphabétisation.

✚ **Appui à la mise en œuvre de projets économiques**

- Du 6 au 13 décembre les promoteurs économiques (entreprises en création et entreprises en développement) retenus après la première phase de présélection ont été contactés pour remplir des formulaires de candidature nécessaires à leur formation.
- Deux sessions de formation sur « l'esprit d'entreprise » et « le montage du plan d'affaire » leurs ont été dispensées par la Maison de l'Entreprise de Ouahigouya du 17 au 22 décembre 2012.

