


# PROGRAMME DE COOPERATION CHAMBERY-OUAHIGOUYA 2014-2016



## LETTRE D'INFORMATION MENSUELLE COORDINATION DE OUAHIGOUYA



BP 302 OUAHIGOUYA Tél/Fax : (226) 24 55 33 02 /24 55 25 75

Email: [chambery@fasonet.bf](mailto:chambery@fasonet.bf)

N° 6 & 7

Mois : Juin et Juillet 2015

### 1. APPUI AU RENFORCEMENT DES SERVICES MUNICIPAUX DE LA COMMUNE DE OUAHIGOUYA

En plus du projet d'amélioration des performances de la recette municipale dont la mise en œuvre a été entamée depuis le mois de mai, la période de juillet a connu le démarrage effectif du projet de renforcement des services de l'Etat civil de la mairie de Ouahigouya. Outre l'inscription du Directeur en charge de ces services à l'Institut Régional d'Administration du Nord (IRA/NORD) pour un Cycle B de l'option Administration générale pour deux années académiques 2015-2016, le projet a permis d'engager le processus de recrutement des deux agents de bureau.

Il faut dire qu'au-delà du besoin de renforcer les services de l'état civil, la Direction de l'Administration Générale de la commune connaissait déjà une insuffisance de personnel comme c'est le cas au service de gestion du personnel et des carrières. Pour ce faire, le travail de recrutement engagé a alors pris en compte celui d'un chef de service des ressources humaines. A l'occasion, le Secrétaire général de la mairie, président de jury était secondé par le Directeur de l'IRA qui du reste a eu toute la charge du secrétariat y relatif. En somme, le processus de recrutement sera entièrement bouclé au cours de la période d'août avec la délibération et la publication des résultats définitifs.

### 2. RENFORCEMENT DE LA VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE DE LA COMMUNE DE OUAHIGOUYA

#### ❖ Participation de la commune de Ouahigouya au Festival Lafi Bala 2015

Au cours du mois de juin, un certain nombre d'acteurs burkinabé, en l'occurrence ceux de

Ouahigouya ont été invités à prendre part à la neuvième édition du festival Lafi Bala 2015 à Chambéry.

Parmi les acteurs, il y avait des officiels, des artistes et des artisans.

Au titre des officiels, le préfet maire, Président de la délégation spéciale (PDS) était accompagné d'une délégation du CHR, de la Mairie et de la coordination. La presse locale a été représentée par la radio voix du paysan.

Du côté des artistes, nous avons enregistré la participation de :

- la troupe Naba Kango Lauréate du FESCO 2014 ;
- la troupe BADEMA en Co-création avec la troupe KENEBA.

Quant aux artisans, ils ont été représentés dans plusieurs secteurs à savoir l'agroalimentaire, le batik, la teinture, la couture, la coiffure, le tissage, la vannerie, la menuiserie, le ferrailage, la sculpture, l'art plastique, etc.

Au total plus d'une cinquantaine de burkinabé ont pris part à ce festival. Entre musiques et danses, les journées bien ensoleillées étaient riches en couleurs. Au rendez-vous, la caravane de la révolution des 30 et 31 octobre 2014 et les arbres à palabres ont permis de tenir le public en haleine sur bien de thématiques dont :

- la gestion municipale et la transition politique au Burkina
- la sensibilisation des populations comme enjeux majeur de la tarification de l'eau ;
- la danse du liwaga ou la puissance du Yatenga
- l'acte de naissance ou le 1<sup>er</sup> pas vers la citoyenneté
- la parenté à plaisanterie, une richesse du Burkina Faso.



Ci-dessous, quelques scènes d'observations et de pratique de l'artisanat du Burkina Faso sur l'aire du festival



A l'issue du festival, une rencontre technique du comité de pilotage a permis de faire le point de l'ensemble des activités du programme de coopération.

Pour une fin en apothéose du festival, des moments de convivialité ont été entretenus entre chambériens et burkinabè au bord du lac Aix-les-Bains.



#### ❖ **Rencontre bilan du Festival Lafi bala 2015**

Après avoir enregistré le retour de tous les acteurs de Ouahigouya ayant pris part au festival, la coordination a organisé le mercredi

22 juillet une rencontre bilan à Ouahigouya. Dans l'ensemble une vingtaine de personnes ont pris part à cette rencontre. En termes d'appréciations, tous ont félicité les organisateurs pour la réussite de l'organisation du festival. Des innovations, en termes de couverture médiatique, à la très forte mobilisation des bénévoles chambériens, la neuvième édition du festival a vraiment répondu au rendez-vous. Aussi, les participants à la rencontre n'ont pas manqué de souligner l'incontestable impact positif que leur participation portera sur les activités. Cependant, quelques points d'insatisfactions subsistent, notamment en ce qui concerne le timing trop serré des festivaliers pendant leur séjour et certains manquements à la défense de la concurrence. En tout état de cause, les prochaines éditions seront placées sous le signe l'amélioration continue.

Cette rencontre a été également l'occasion pour la coordination de présenter le nouveau chef de projet de la MJCO aux artistes et artisans.



#### ❖ **Mise en œuvre du projet MJCO**

A l'issue du processus de recrutement du chef de projet MJCO, le mois de juillet a été consacré à l'installation officiel de Monsieur Baowendsom Franck Rodrigue SAWADOGO, qui a effectivement pris service le 1<sup>er</sup> du mois.

*Ci-dessous, le chef de projet MJCO installé à la coordination*



Au-delà des rencontres de prise de contact avec les différents acteurs locaux, le chef de projet a déjà pris part à un certain nombre de rencontres dont :

- ✓ **la rencontre avec la commission de suivi du centre de lecture et d'animation culturelle (CLAC) :** cette rencontre conduite par le Directeur National des CLAC, le responsable régional de CLAC de l'Afrique de l'Ouest et le coordonnateur du réseau Nord des CLAC, a eu lieu le 08 juillet et a permis de faire l'état des lieux assorti des besoins de la bibliothèque municipale et de recueillir les propositions de la commission.
- ✓ **la rencontre du comité de gestion de la bibliothèque municipale :** organisée le 24 juillet à la mairie, cette rencontre présidée par le PDS avait essentiellement pour objectifs d'organiser une prise de contact des membres du comité et de dégager des propositions en vue d'un fonctionnement efficace dudit comité.

En plus de ces rencontres, le chef du projet MJCO a eu l'opportunité de prendre part, le 29 juillet à ODAS-AFRICA à Ouagadougou, à une formation sur « *Les enjeux et défis de la vie associative* », en lien avec le secteur de la culture. Au cours de cette formation, les communications se sont focalisées sur :

- ✓ le cadre juridique des associations au Burkina Faso,
- ✓ la vie associative et les principes de gouvernance,
- ✓ les enjeux et défis de la vie associative en vue d'une bonne gouvernance des associations du secteur culturel.

En termes de résultats, les échanges développés à cet effet seront, sans nul doute, un tremplin pour la MJCO dans le cadre de l'accompagnement du mouvement associatif.

Dans les perspectives donc d'une véritable prise en main de la MJCO par le chef de projet, une feuille de route concertée a été établie. Aussi, il est envisagé à son intention, des sessions de stages dans certaines institutions à vocation culturelle comme le Centre National des Arts, du Spectacle et de l'Audiovisuel (CENASA) et le Centre Culturel Français (CCF).

#### ❖ **Etude MJCO**

Conformément à la décision prise par le comité de pilotage à Chambéry et suite à l'interpellation ferme faite par l'Opérateur, le

rapport provisoire de l'étude a été déposé par les consultants avant le 31 juillet 2015. Ledit rapport a été transmis aux acteurs de Ouahigouya et de Chambéry. En raison des périodes de vacances du mois d'août, la restitution est envisagée à Ouahigouya début septembre 2015.

### 3. PROGRAMME D'APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE & ETUDES ASSAINISSEMENT

#### ❖ **Programme d'approvisionnement en eau potable**

##### ▪ **Evaluation du programme**

Pour le Programme d'approvisionnement en eau potable de la commune de Ouahigouya, la période de juin à juillet a été consacrée à l'évaluation de l'action et l'ONG « Eau Vive » a été commis à cet effet. Aussi, le jeudi 11 juin s'est tenue la rencontre de cadrage pour le démarrage effectif de l'évaluation. Au cours de cette rencontre le chef de mission a fait le rappel des objectifs de l'évaluation. Il a pour ce faire, précisé qu'il s'agissait d'identifier les résultats du programme et de rechercher les pistes de solutions pour l'amélioration et la consolidation des acquis. Il a, en outre déroulé un programme prévisionnel de l'évaluation. Une première restitution des résultats préliminaires a eu lieu le 19 juin après les enquêtes terrains.

Le rapport provisoire de l'évaluation a été déposé au cours du mois de juillet et la date du 8 septembre a été retenue pour la validation du document. Le rapport provisoire a été partagé avec les différents acteurs.

##### ▪ **Réalisation d'ouvrages**

Au titre du projet d'approvisionnement en eau potable de l'année 2014, deux ouvrages sont en cours de réalisation. Il s'agit d'un poste d'eau autonome (PEA) dans le village de Youba et d'un forage dans le village de Bogoya.

Après le choix de l'entreprise chargée des réalisations et du bureau d'étude en charge du suivi-contrôle, les travaux ont effectivement débutés avec la foration. Sur les deux sites des débits importants ont été obtenus. Un premier rapport du bureau de contrôle est attendu avant fin août.

La fin des travaux est prévue pour fin septembre.

##### ▪ **Elaboration d'un nouveau projet**

S'appuyant sur les résultats de l'évaluation, un projet d'approvisionnement en eau potable a été élaboré et soumis à l'agence de l'eau pour l'année 2015.

Ce projet vient consolider les acquis du programme triennal qui vient de prendre fin et qui a fait l'objet de l'évaluation. Il comporte deux axes :

1. Réalisation de points d'eau potable (Réalisation AEPS & réhabilitation de forages) ;
2. Poursuite de la mise en œuvre de la réforme : Organisation de séances d'animation, signature de toutes les conventions et protocoles de gestion des PMH, suivi par la DSTM de la mise en application de ces contractualisations, organisation de rencontres des AUE, tenue de 2 sessions du CCEau et formation des nouveaux élus sur la réforme.

#### ❖ **Etudes assainissement**

Engagées véritablement au cours de la dernière semaine du mois de juin 2015, les études pour l'élaboration d'un programme d'assainissement dans la commune de Ouahigouya, confiées à l'ACDIL, ont connu un essor au cours du mois de juillet avec la collecte des données sur le terrain. A partir de la méthodologie définie, le diagnostic a couvert nombre d'entités (villages et secteurs), de structures et d'institutions avec la participation d'acteurs individuels ou pris en focus groupes. Une première restitution des résultats de la phase diagnostic est prévue pour le 9 septembre prochain. S'en suivra l'élaboration d'un plan opérationnel d'actions pour une gestion pratique, efficace et efficiente de l'assainissement dans la commune de Ouahigouya.

#### 4. SOUTIEN AUX ECHANGES DANS LE DOMAINE DE LA SANTE ET DE L'EDUCATION

##### ❖ **La Coopération hospitalière**

En marge du festival Lafi bala, sept techniciens du CHR de Ouahigouya dont un médecin radiologue ont séjourné à Chambéry en vue du renforcement de leurs compétences en matière d'intervention sanitaire.

#### 5. PILOTAGE DU PROGRAMME ET ANIMATION DE LA CONCERTATION

##### ❖ **Mission exploratoire d'un projet de développement de l'accès aux énergies renouvelables à Ouahigouya.**

Dans le cadre de la promotion des énergies renouvelables, Monsieur Henri DUPASSIEUX, élu de la ville de Chambéry a séjourné au Burkina Faso et à Ouahigouya du 5 au 12 juillet. Fort d'une pratique professionnelle de plus de 25 ans dans le domaine des énergies renouvelables, Monsieur DUPASSIEUX avait pour objectif, au cours de cette mission, d'examiner la faisabilité et de susciter un intérêt pour un projet de développement de l'accès aux énergies renouvelables à Ouahigouya.

En rencontrant les différents acteurs, la prospection a porté sur :

- l'électrification solaire,
- les séchoirs de fruits et légumes,
- le biogaz.



##### ❖ **Tenue de la deuxième session ordinaire du conseil de la Délégation spéciale**

Les 13, 14, 15 et 16 juillet 2015, s'est tenue dans la salle de réunion des nouveaux locaux de l'hôtel de ville, la deuxième session ordinaire du conseil de la Délégation spéciale de Ouahigouya. Cette session était focalisée sur l'examen et l'adoption du budget supplémentaire de l'année 2015. Au nombre des points de communication, le projet de recrutement des agents au profit du service de l'Etat civil était à l'ordre du jour.

##### ❖ **Organisation de l'information sur le programme**

Au cours du mois de juin, il a été élaboré et diffusé le cinquième numéro de la lettre mensuelle de l'année 2015 de la lettre d'informations sur le programme.